

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАОУ "Кондратовская средняя школа"
Каменских Е.В.



ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
ПОДГОТОВКИ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ

№	Адрес объекта	Ввод		Узел управления		Бойлер ГВС		Бойлер отопления		Промывка внутридомовой инженерной системы теплоснабжения		Гидравлические испытания внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергостановку)		Теплоизоляция внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергостановку)		Наличие и работоспособность приборов учета (*статус ПУ коммерческий)		Готовность	Заполнение внутридомовой инженерной системы теплоснабжения	
		Начало работ	Окончани е работ	Начало работ	Окончани е работ	Начало работ	Окончани е работ	Начало работ	Окончани е работ	Начало работ	Окончани е работ	Начало работ	Окончани е работ	Начало работ	Окончани е работ	Начало работ	Окончани е работ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Пермский м.о. Кондратово, К.Маркса, 1а	01.07.2025	15.07.2025	01.07.2025	15.07.2025					01.07.2025	15.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	12.08.2025	26.08.2025	12.08.2024	18.05.2027	29.08.2025	27.08.2025	28.08.2025

Примечание:

При формировании пообъектного плана-графика необходимо учитывать, что ремонт источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры производится одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, связанные с заменой, перекладкой инженерного оборудования.

После проведения работ по промывке внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (далее - Система) проводятся гидравлические испытания Системы (включая теплопотребляющую энергостановку) и работы по теплоизоляции Системы (включая теплопотребляющую энергостановку), результаты выполнения всех вышеперечисленных работ фиксируются актом.

Ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок - Батуева Лариса Владимировна, эл почта - l.vbatueva@mail.ru Тел аварийной службы - 233-65-40, 233-93-74

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»
СОГЛАСОВАНО:
Теплоснабжающая организация
от « 25 » 04 2025 г.
Бикетов А.В.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)



(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Согласовано Дир. Батуева Л.В.